

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Komárom Város Önkormányzata, 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A Komárom, Laktanya útépítési munkáinak kivitelezése során felmerült kiegészítő munkálatok elvégzése az alábbiak szerint:

Komárom, Lovarda tér 01

- Ckt alap - 40m³
- Szegélyépítés - 81 fm
- Hengerelt aszfalt – K20 – 9m³
- Hengerel aszfalt kopóréteg AB 11- 7 m³
- Humuszosítás - 101 m³
- Aknaépítés C20/C25 jelű betonból – 40 m³
- Térburkolat nagy igénybevételre 8 cm-es kővel - 63 m²

Komárom, Laktanya köz

- aknaépítés C20/C25 jelű betonból – 18 m³
- 200 mm-es KGE műanyag csatorna – 5m
- Szegélyépítés – 82 fm
- Aszfalt kopóréteg AB-11 – 7 m³
- Humuszosítás – 32 m³
- Stabilizált alapréteg készítése M50 – 23 m³
- Térburkolat nagy igénybevételre 8 cm-es kővel – 61 m²

Vállalkozók útja 01-03

- Humuszosítás – 41 m³
- 200 mm-es KGE műanyag csatorna – 120 fm
- aknaépítés C20/C25 jelű betonból – 5 m³
- Stabilizált alapréteg készítése M50 – 15 m³
- Térburkolat nagy igénybevételre 8cm-es kővel – 63 m³
- Hengerelt aszfalt kötőréteg K20 – 14 m³
- Aszfalt kopóréteg AB11 – 11 m³

Honfoglalás és Tüzér utca

- Humuszosítás – 94 m³
- Szegélyépítés – 159 fm
- Térburkolat 6 cm-es kővel – 144 m²
- Hengerelt aszfalt kötőréteg K20 – 8 m³
- Hengerelt aszfalt kopóréteg AB 12 – 5 m³

3. A választott eljárás fajtája: **hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás**

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen**

d)* Az ellenszolgáltatás összege: **nettó 6.666.822 Ft**

5. A benyújtott ajánlatok száma: **1**

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme:

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	BETONÚT Szolgáltató és Építő Zrt.
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	1133 Budapest, Pannónia u. 59-61
A Komárom, Laktanya útépítési munkáinak kivitelezése során felmerült kiegészítő munkálatok	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 6 666 822 Ft

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	BETONÚT Szolgáltató és Építő Zrt.
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	1133 Budapest, Pannónia u. 59-61
A Komárom, Laktanya útépítési munkáinak kivitelezése során felmerült kiegészítő munkálatok	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 6 666 822 Ft

**A bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
A Betonút Zrt. mint egyetlen ajánlattevő adta a legalacsonyabb árat.**

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: -

10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az öt követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: 10% alatt: -

11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Tárgyi építési beruházás megvalósítására az ajánlatkérő nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás eredményeként az ajánlatkérő a Betonút Szolgáltató és Építő Zrt.. (1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.) kötött vállalkozási szerződést. A szerződés teljesítése során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkálatok elvégzése vált szükségessé, melyek teljesítése nem elválasztható a korábbi szerződéstől, valamint teljesítésük feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez.

A komáromi Laktanya beruházással érintett területei korábbiakban *tiltott katonai területek* voltak. A területen a hazánkban tartózkodó szovjet – orosz katonai erők állomásoztak. A területek alépítményi létesítményeiről (távhő, gáz, ivóvíz vezeték, csatorna nyomvonal stb.) adatok nem vagy csak hiányosan, pontatlanul álltak rendelkezésre. A kivitelezés megkezdése előtt a tervező erről a tényről tájékoztatást adott ill. felhívta a figyelmet, hogy a kivitelezés során ezen közművek feltárása csak kézi erővel történhet. Természetszerűen következett, hogy a feltárt szovjet katonai jellegű létesítmények nem szabvány szerint mélységekben, nyomvonalakon épültek, ezért ezeket a kivitelezés folyamatosságának biztosítása érdekében, a magyar szabványok betartása mellett át kell építeni. A tervezés és a kivitelezés között eltelt időben a területen lévő egyes épületek funkciója megváltozott, melyek a tervtől kis mértékű műszaki beavatkozást is igényeltek.

Laktanya köz 01-04 szakasz:

- **Parkoló építések:** Az úttükör építések kiderült, hogy a városi távhő vezetékét nem a szabályoknak megfelelően ill. nem a közműtérképeken feltüntetett szintre építették, hanem attól 40-65 cm-rel magasabbra. A parkoló kiosztást a fellelt távhő alépítmények védelme miatt át kellett tervezni.
- **Kapubejárók:** A fenti szintbeli változások következményeként a terv szerinti szegélycsere elkészítése miatt a kapubejárókat át kell építeni, mert a szintkülönbség a csapadékvíz úttestre ill. zárt csapadékcatornába történő kivezetését megakadályozza.
- **Közművek építése ill. átépítése:** A úttükör építések feltárt ismeretlen közmű aknákat olyan műszaki állapotba kell hozni, mely nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát.
- **Víznyelő építés:** Az áttervezett parkoló kiosztás miatt kialakult lefolyástalan (befogadó nélküli) területek víztelenítését zárt szelvényű csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével lehet megoldani.
- **Humuszolás:** A tervező a szegélymegtámasztások ill. szegélyek mögötti zöldterületek helyreállítását a helyszínen kitermelt anyagból tervezte. A tükrök kiszedése alatt derült ki, hogy a kitermelt föld építési ill. néhol kommunális hulladékkal szennyezett, a zöldfelületek helyreállításához nem felhasználható.

Lovarda tér 01 szakasz:

- **Parkoló építések:** Az úttükör építések kiderült, hogy a városi távhő vezetékét nem a szabályoknak megfelelően ill. nem a közműtérképeken feltüntetett szintre építették, hanem attól 40-65 cm-rel magasabbra. A parkoló kiosztást a fellelt távhő alépítmények védelme miatt át kellett tervezni.
- **Víznyelő építés:** A fenti áttervezett parkoló kiosztás miatt kialakult lefolyástalan (befogadó nélküli) területek víztelenítését zárt szelvényű csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével lehet megoldani.

- **Humuszosítás:** A tervező a szegélymegtámasztások ill. szegélyek mögötti zöldterületek helyreállítását a helyszínen kitermelt anyagból tervezte. A tükrök kiszedése alatt derült ki, hogy a kitermelt föld építési ill. néhol kommunális hulladékkal szennyezett, a zöldfelületek helyreállításához nem felhasználható.

Honfoglalás és Tüzér u.:

- **Járda és parkoló építések:** A parkolókiosztást a területen a tervezés időszakában még élő azóta elhalt ill. kivágott fák miatt áttervezésre került.
- **Közművek építése ill. átépítése:** A úttükör építésekor feltárt ismeretlen aknákat olyan műszaki állapotba kell hozni, mely nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát.
- **Útsatlakozások átépítése:** A közbeszerzési eljárás alatt döntött a Képviselő-testület a buszjáratok új útvonaláról. A 2008. májusában indítandó helyi buszjárat útvonala miatt a forgalom csillapító létesítmény ívviszonyait meg kell változtatni, emiatt a csatlakozó utak tengelyét is változtatni szükséges.
- **Humuszosítás:** A tervező a szegélymegtámasztások ill. szegélyek mögötti zöldterületek helyreállítását a helyszínen kitermelt anyagból tervezte. A tükrök kiszedése alatt derült ki, hogy a kitermelt föld építési ill. néhol kommunális hulladékkal szennyezett, a zöldfelületek helyreállításához nem felhasználható.

Vállalkozók útja 01-03 szakasz:

- **Közművek építése ill. átépítése:** A úttükör építésekor feltárt ismeretlen aknákat olyan műszaki állapotba kell hozni, mely nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát.
- **Útsatlakozások átépítése:** A közbeszerzési eljárás alatt döntött a Képviselő-testület a buszjáratok új útvonaláról. A 2008. májusában indítandó helyi buszjárat útvonala miatt a forgalom csillapító létesítmény ívviszonyait meg kell változtatni.
- **Humuszosítás:** A tervező a szegélymegtámasztások ill. szegélyek mögötti zöldterületek helyreállítását a helyszínen kitermelt anyagból tervezte. A tükrök kiszedése alatt derült ki, hogy a kitermelt föld építési ill. néhol kommunális hulladékkal szennyezett, a zöldfelületek helyreállításához nem felhasználható.

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:

- | | |
|--|------------------------------|
| Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja | 2008. május 15. |
| 15. Az eredményhirdetés időpontja: | 2008. május 29. 15:00 |
| 16. Az összegezés elkészítésének időpontja: | 2008. május 28. |