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Amely létrejött 
- egyrészről  Komárom Város Önkormányzata (Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér

1., képviseli: Zatykó János polgármester és Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző,
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. [Komárom, Mártírok útja 14.], Számlaszám:
12029004-00204291-00100003, Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.) -
mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)

-másrészről Dibusz Kft. (Székhely: Komárom, Széchenyi u. 4. Adószám: 10656152-2-11,
Számlavezető  bank:  MKB  Bank  Rt.   Számlaszám:  10300002-10293241-49020018
Képviseli: Dibusz Péter  mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

A szerződés lényeges részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:
1.1. Megrendelő  által  kiírt  közbeszerzési  eljárás  teljes  dokumentációja,  (különös

tekintettel  az  ajánlattételi  felhívásra,  az  ajánlati  dokumentációra,  ajánlattevői
kérdésekre  adott  válaszokra,  a  hiánypótlási  felszólításra  és  az  arra  benyújtott
hiánypótlásokra) mely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

1.2.  Vállalkozó által a közbeszerzési  eljárás keretében benyújtott nyertes árajánlatának
teljes tartalma, a hiánypótlási  felhívásra adott  válasza,  mely jelen szerződés 2.  sz.
mellékletét képezi. 

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő  megrendeli,  a  Vállalkozó  elvállalja  a  Komárom,  Városmajor  utca
1229/5  helyrajzi  számú  ingatlanon  létesítendő  4  lakásos  szociális  bérlakás  épület
generálkivitelezését  jelen  szerződés  1.  számú  mellékletének  részét  képező  ajánlati
dokumentáció és kiviteli tervek alapján. 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ

3.1. A  vállalkozót  a  2.  pontban  meghatározott  munkák  maradéktalan  teljesítéséért
egyösszegű vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke:

Egyösszegű ajánlati 
átalányár

Nettó 40 499 733 Ft
+ 5% tartalékkeret 2 024 987 Ft

+20% ÁFA 42     524 720 Ft  
Bruttó 51 029 664 Ft,

azaz ötvenegymillió-huszonkilencezer-
hatszázhatvannégy forint

3.2. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat
jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

3.3. A vállalkozói díj tartalmazza a kivitelezés során felmerülő valamennyi, az 1. és 2.
mellékletekben  előírt  költséget,  beleértve  az  anyagköltségeket  és  az  organizációs
költségeket is. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok
költségeire,  melyeket  jelen  szerződés  a  Vállalkozó  kötelezettségeként  felsorolt,  és
melyek  szükségesek  a  szerződés  tárgyában  meghatározott  munkák  teljeskörű
megvalósításához,  figyelembe  véve  a  helyszíni  körülményeket  és  adottságokat,
különös  tekintettel,  hogy  Vállalkozó  tárgyi  ajánlatát  műszaki  tervek  szakszerű
átvizsgálása és mennyiségi észrevételezése alapján adta meg.
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3.4. A vállalkozói díj (egységárak is) a szerződés teljesítésének időpontjáig (beleértve a
pótmunkák idejét is) érvényes.

4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

4.1. A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására
nem jogosult. 

4.2. Amennyiben  a  kivitelezés  során  előre  nem  látható  körülmények  miatt  kiegészítő
munkák,  azaz  pótmunkák  elvégzésének  szükségessége  merül  fel,  a  Megrendelő
előzetesen  árajánlatot  kér  a  Vállalkozótól a  felmerült  pótmunkák  elvégzésére.
Pótmunka elszámolása kizárólag a szerződő felek megállapodása esetén a műszaki
tartalom pontos megadásával, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén
lehetséges. Az ilyen módon felmerülő többletköltségeket a költségvetésben szereplő
tartalékkeret (szerződéses ár 5%-a) terhére kell elszámolni. 

4.3. Pótmunkának  minősül  az  a  munka,  amely  az  ajánlati  tervdokumentációban  és  a
vállalkozó ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a
vállalkozótól megrendel.

4.4. A tartalékkeret felhasználását a megrendelő és vállalkozó folyamatosan nyilván tartja.
Annak esetleges túllépése esetén, még az érintett munkák elvégzése előtt a szerződő
felek egyeztetést tartanak a fedezet biztosításáról.

5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

5.1. A munkaterület átadásának napja a  Felek  megállapodása alapján: 2007. január 10.,
mely  időpontig  köteles  a  Megrendelő  a  munkaterületet  kivitelezésre  alkalmas
állapotban  -  a  szükséges   tervdokumentációkkal,  hatósági  engedélyekkel,  stb.  -  a
Vállalkozónak átadni.

5.2. A munkálatok kivitelezésének határideje: 2008. október 15.
5.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. TELJESÍTÉS HELYSZÍNE

Komárom, Városmajor utca, 1229/5 hrsz alatti, Komárom Város Önkormányzat tulajdonát
képező ingatlan.

7. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

7.1. A Vállalkozó számláját 1 eredeti  példányban nyújtja be a Megrendelő címére. 
7.2. A számla alaki és tartalmi szempontból meg kell, hogy feleljen az általános forgalmi

adóról  szóló  1992.  évi  LXXIV.  törvény  13.  §,  16.,  17.,  18.  pontjában  található
előírásoknak. 

7.3. Vállalkozó résszámla benyújtására egy alkalommal
7.3.1. a műszaki ellenőr által leigazolt 50%-os készültség esetén a szakasz vállalási

árának 30%-a mértékéig. 
7.4. A részszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

7.4.1. A műszaki ellenőrök által aláírt, a részteljesítés megtörténtét igazoló okirat;
7.4.2. Az átalányárba tartozó munkák részletes költségkimutatása a költségvetéssel

azonos formátumban, 
7.4.3. A  szakaszok  teljesítésekor  átadás-átvételi  jegyzőkönyv  a  szakhatóságok

használatba-vételhez  hozzájáruló  nyilatkozatával.  Nem  lehet  akadálya  az
átadás-  átvételnek  a  megrendelő  illetékességébe  tartozó  feladatok  esetleges
hibája.

7.4.4. Az elrendelt pótmunkák a részszámlával nem számolhatók el.
7.5. A végszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:
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7.5.1. Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét
igazoló okirat 

7.5.2. Az el nem számolt, átalányárba tartozó munkák részletes költségkimutatása a
költségvetéssel azonos formátumban, 

7.5.3. Az elrendelt pótmunkák részletes költségkimutatása a költségvetéssel azonos
formátumban  

7.5.4. Átadás-átvételi jegyzőkönyv
7.5.5. Átadási dokumentáció
7.5.6. Építési napló 

7.6. A Vállalkozó  a  műszaki  átadást–átvételt  követően,  mennyiségi  és  minőségi  hiba
nélküli teljesítés esetén jogosult a végszámlát benyújtani.

7.7. A  Megrendelő  csak  a  7.2  pontnak  megfelelő  és  a  7.4-7.5  pontokban  felsorolt
mellékletek csatolásával fogadja el a Vállalkozó által benyújtott számlákat.

7.8. Az ajánlatkérő a rész/végszámla ellenértékét a számla kézhez vételétől számított 30
napon belül ellenőrzi, majd ugyanezen időn belül banki átutalás formájában egyenlíti
ki. 

7.9. A beruházás  az  ajánlatkérő  saját  forrásából,  valamint  a  Holcim  Hungária  Otthon
Alapítvány támogatásából  kerül megvalósításra. 

7.10.Ha  a  Megrendelő  –  neki  felróható  okokból  –  nem  tesz  eleget  fizetési
kötelezettségének,  a  Megrendelőt  a  késedelem  idejére  késedelmi  kamat  fizetési
kötelezettség terheli a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdései szerint. 

8. A FELEK KÉPVISELŐI

Megrendelő képviselője:
Komárom Város Polgármesteri Hivatal, 2900 Komárom, Szabadság tér 1. 
Sagát Ágnes osztályvezető, Városfejlesztési és Építési Osztály
Tel.: 34/541-310
Fax: 34/541-347

Építész  Műszaki ellenőr: 
Név: Kovács Károly
Cím: 2921 Komárom, Budai N. A. u. 26.
Tel.: 30/9564-011, 20/971-5956
Telefax: 34/344-304
Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MűE-É-1/11-567/2011

Épületvillamossági műszaki ellenőr: 
Név: Gyümölcsfalvai György 
Tel.: 30/326-8724
Telefax: 34/512-669
Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MüE V-I-11-685/2009

Épületgépészeti műszaki ellenőr: 
Név: Neuvirth Imre
Cím: 2900 Komárom, Babits M. u. 79.
Tel.:  34/342-266
Telefax: 34/542-902
Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MűE-ÉG-1/11-309/2011 

Vállalkozó építési felelős műszaki vezetője:
Név:  Bányócky Imre
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Cégnév: Dibusz Kft.
Cím:  2921, Komárom, Széchenyi u. 4. 
Tel.: 34/340-017
Telefax: 34/340-017
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: MMK-MV-Ép/A-11-5094/20012

Vállalkozó épület villamossági felelős műszaki vezetője:
Név: Bodó József
Cégnév: Bodó Vill Bt.
Cím: Komárom, Virág u. 48/A.
Tel.: 34/342-954
Telefax: 34/342-954
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: FMV-ÉG-C/11-359/2011 

Vállalkozó épületgépészeti felelős műszaki vezetője:
Név: Lányi Tamás
Cím: 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 1.
Tel.: 30/986-26-01
Telefax: 34/517-225
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: MűE-ÉG-1/11-102 

9. MUNKATERÜLET ÁTADÁS, ÉPÍTÉSI NAPLÓ

9.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban
az 5.1. pontban meghatározott napon a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolni,
hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. A munkaterület
átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

9.2. A Vállalkozó a munkaterület átadás–átvételének időpontjától köteles az építési naplót
megnyitni  és  vezetni  az  1/2002.  (I.7.)  FVM-GM-KöViM  együttes  rendelettel
módosított  51/2000.  (VIII.  9.)  FVM-GM-KöViM  együttes  rendelet  az  építőipari
kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes
szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló rendelet szerint.  A naplóban kell a
megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket
megtenni.  A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel  Vállalkozóak közül azok
tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.

9.3. A  Vállalkozó  a  naplóban  köteles  a  megvalósítás  lényeges  körülményeiről  a
Megrendelőt  tájékoztatni  és  a  szükséges  intézkedések  megtételére  (ide  értve  az
utasításait is) felhívni. 

9.4. A  Vállalkozó  köteles  a  haladékot  nem  tűrő  értesítést  a  Megrendelővel
naplóbejegyzésen túlmenően is  azonnal  – rövid úton írásban (telefaxon,  e-mail)  –
közölni és ezt a naplóba bejegyezni. 

9.5. Az építési naplóba történt bejegyzések jelen szerződést nem módosíthatják, de azok
tartalmát a szerződés módosításnál figyelembe kell venni. 

9.6. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterületen tartani.
9.7. A Megrendelő a munka végeztét  bármikor megtekintheti,  de legalább 8 naponként

köteles ellenőrizni, hogy  a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezői
módosításoknak megfelelően történik-e. 

9.8. Az ellenőrzés tényét és észrevételeit az építési naplóban rögzíti.

10. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10.1.A szerződés  teljesítése  során  a  szerződő  felek  kötelesek  együttműködni,  ennek
keretében tartoznak egymást  haladéktalanul  értesíteni  az érdekkörükben felmerülő,
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jelen  vállalkozási  szerződésre  kiható  minden  lényeges  adatról,  tényről  és
körülményről.

10.2.A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a műszaki
leírásban meghatározott  szabványok szerint  köteles elvégezni,  melyet a Vállalkozó
igazol és szavatol.

10.3.Ha egyes  munkarészeket  a  Vállalkozó  beépít  (eltakar),  köteles  a  Megrendelőt  az
ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban
– a beépítésről értesíteni.

10.4.A kivitelezés  során  a  műszaki  átadás-átvételig  Megrendelő  igény szerint  tervezői
művezetést biztosít.

10.5.A kivitelezéshez szükséges víz, földgáz és elektromos energia vételezése meglévő
közműhálózatról Megrendelővel történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges, térítés
ellenében, külön szerződés alapján, külön mérők beépítésével.

10.6.A Vállalkozó kötelessége  és  felelőssége  az  építési  és  felvonulási  terület  vagyon-,
tűzvédelmének  biztosítása,  valamint  a  biztonságtechnikai,  környezetvédelmi,
munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből eredő, valamint
a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt a Vállalkozó viseli.

10.7.Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése
során keletkező szemét  folyamatos elszállítása,  és  a Megrendelő telephelyén kívül
történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az
anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

10.8. Vállalkozó a munkaterületen kívül  okozott  a  kivitelezés  munkák miatt  keletkezett
szennyezést köteles azonnal megszüntetni.

10.9.A  Vállalkozó  e  szerződés  szerinti   kötelezettségeinek  elmulasztása   hibás
teljesítésnek  minősül.
10.10 A Vállalkozó jogosult  beszerzési  nehézségek esetén a Tervező  és  a Megrendelő

előzetes  jóváhagyását  követően  a  betervezett  anyagokat  (felszereléseket,
berendezéseket)  más,  a  tervezettel  azonos  minőségű,  műszaki  paraméterű,  a
tervezettel  azonos  használati  értékű  anyagokkal  helyettesíteni.  Az  ebből  eredő
esetleges többletköltségeket azonban a kivitelező nem érvényesítheti, az az átalányár
részét képezi. 

11. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

11.1.E  szerződés  szerinti  teljes  kivitelezés  I.  osztályú  minőségben,  hibátlan  és
hiánymentes, műszaki ellenőr által leigazolt sikeres átadás–átvétellel teljesül.

11.2.A Vállalkozó köteles a teljesítési határidő lejárta előtt 8 munkanappal írásban készre
jelentést küldeni a Megrendelő címére. A készre jelentés előfeltétele a munka teljes
befejezése. A készre jelentést  úgy kell  megküldeni, hogy a műszaki  átadás–átvétel
legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján megkezdhető legyen.

11.3.A műszaki átadás–átvételre az érdekelt szervezetek, hatóságok a Megrendelőnek, az
érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívni.

11.4.A műszaki átadás – átvétel helye a munkavégzés helyszíne. 
11.5.A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról a

Megrendelőt 8 nappal korábban, írásban értesíteni. 
11.6.A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése

elbírálásához,  illetve  a  beruházás  használatához  és  üzemeltetéséhez  szükséges,  a
tényleges  módosításokat  feltüntető  átadási  dokumentációt  2  eredeti  példányban,
valamint  a  beépített  anyagok,   berendezések,  szerelvények  megfelelőségi
nyilatkozatait 1 eredeti és 1 másolati  példányban a Megrendelőnek átadni. 

11.7.A Megrendelő az átadás–átvételi  eljárás során megvizsgálja  a Vállalkozótól  átvett
dokumentációt  és  a  teljesítés  szerződésszerűségét.  Jegyzőkönyvben  rögzíti  a
felfedezett  hiányokat,  hibákat,  a  hibás  munkarészekre  eső  költségvetési  összeget,
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valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. 
11.8.A Vállalkozó  köteles  az  átadási–átvételi  jegyzőkönyvben megállapítani  a  hibákat,

hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.
11.9. A Vállalkozói  garanciavállalás  a  sikeres  műszaki  átadás-átvételét  követően  veszi

kezdetét.  
11.10.Megrendelő  a  sikeres  műszaki-átadását  követően  a  Vállalkozó  által  elkészített

átadási  dokumentációk  alapján  lebonyolítja  a  teljes  kivitelezés  tárgyát  érintő
használatbavételi eljárást. 

12. ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSA A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBE 
12.1.A Vállalkozó alvállalkozó(k)  igénybevételére  jogosult  azzal,  hogy a  közbeszerzés

értékének 10%-ánál nagyobb mértékben kizárólag azon alvállalkozó(ka)t vonhatja be
a  szerződés  teljesítésébe,  amelye(ke)t   ajánlatában  megjelölt,  és  amely(ek)ről
nyilatkozott. 

12.2.A közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó
(ka)t kizárólag a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával cserélhet le, vagy helyettesíthet. 

12.3.Vállalkozó  a  feladatai  végrehajtásához  az  ajánlatában  meg  nem  nevezett,  de  a
teljesítésbe bevonni szándékozott alvállalkozók jelenlétéről Megrendelőt előzetesen
tájékoztatja. 

12.4.Az alvállalkozók tevékenységéért, működésük eredményességéért úgy felelős, mintha
a feladatokat saját maga valósította volna meg. Ez még abban az esetben is fennáll, ha
Megrendelő  esetlegesen  kifogást  nem  emel  valamely  alvállalkozó  bevonásával
kapcsolatosan.

13. UTÓ-FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

13.1.A felek a sikeres átadás–átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati
eljárást  tartanak.  Az  utó-felülvizsgálati  eljárás  megszervezése  és  előkészítése  a
Megrendelő  kötelezettsége.  Az  utó-felülvizsgálati  eljárás  során,  a  Megrendelő
részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén
kijavítani.

14. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

14.1.Hibás teljesítés
14.1.1. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a

teljesítés  hibás  lesz,  a  Megrendelő  a  fogyatékosság  kiküszöbölésére
póthatáridőt határoz meg.  

14.1.2. Ha  a  14.1.1.  pont  szerinti  póthatáridő  sikertelen  eltelte  után  Megrendelő
jogosult a hibát a Vállalkozó költségére mással kijavíttatni,  amely a még ki
nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül
érvényesítésre. 

14.2. Teljesítési biztosíték
14.2.1. A  Megrendelő  a  sikeres  műszaki-átadás  átvétel  időpontjáig teljesítési

biztosítékot kér a Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-
a. 

14.2.2. A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: bankgaranciával
(bankszámlájára  történő  befizetéssel  vagy bankgarancia  biztosításával,  vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

14.2.3. A  Vállalkozó  a  biztosíték  rendelkezésre  bocsátását  igazoló  eredeti
dokumentumot  a  szerződéskötés  napát  követő  15  napon  belül  köteles a
Megrendelőnek átadni.
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14.2.4. Amennyiben  a  késedelmi  kötbér  eléri  maximális  mértékét,  és  Vállalkozó  a
késedelmet még nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli
felszólítás ellenére nem szünteti meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult
a  teljesítési  biztosítékot  lehívni,  és  az  elmaradt  munkálatokat  annak terhére
elvégeztetni,  vagy  a  hibás  teljesítésből  eredő  hibák  megszüntetését  más
Vállalkozótól megrendelni. 

14.2.5. Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő felszabadítja
a teljesítési biztosítékot.

14.3.Kötbér
14.3.1. A Vállalkozó  a  neki  felróható  késedelmes  és/vagy hibás  teljesítés  esetében

kötbér-fizetési és kártérítési felelősséggel tartozik.
14.3.2. A kötbért  a  Megrendelő  akkor  is  követelheti,  ha  kára  nem  merült  fel.  A

Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből
eredő egyéb jogait is.

14.3.3. A késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem
mentesít  a  teljesítés  alól.  A Vállalkozó  késedelmes  és/vagy hibás  teljesítés
esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. 

14.3.4. Késedelmes/hibás teljesítés esetére a kötbér napi mértéke a nettó szerződéses
ár 0,5%-a, de maximális értéke nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó
ár 20%-a.

14.3.5. A kötbér esedékessé válik:
14.3.5.1. Az  5.2  pontban  meghatározott  teljesítési  határidőkhöz  képesti

késedelem esetén, 
14.3.5.2. a műszaki átadás-átvétel késedelmes teljesítése esetén,
14.3.5.3. hibás  teljesítés  esetén  a  kifogás  közlésével,  illetve  a  késedelemre

vonatkozó szabály szerint.
14.3.6. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem és/vagy hibás

teljesítés megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.
14.3.7. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a

teljesítés hibás lesz,  a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött
megfelelő  határidő  sikertelen  eltelte  után gyakorolhatja  a  hibás  teljesítésből
eredő jogokat. A hibát Vállalkozó költségére jogosult kijavíttatni, mely a még
ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül
érvényesítésre.

14.3.8. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a
Vállalkozótól  független  körülmények  miatti  időkiesést  a  felek  vismajornak
tekintik,  mely  körülményeket  az  építési  naplóban  szükséges  rögzíteni.
Vismajor  körében  felmerült  késedelmes  teljesítés  miatt  a  Megrendelő
késedelmi kötbért nem számít fel. 

14.4.Vis Major
14.4.1. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munka kiesés, valamint

a  Vállalkozótól  független  körülmények  miatti  időkiesést  Felek  vismajornak
tekintik,  mely  körülményeket  az  építési  naplóban  szükséges  rögzíteni.
Vismajor  körében  felmerült  késedelmes  teljesítés  miatt  a  Megrendelő
késedelmi kötbért nem számít fel.

14.5.Jótállás
14.5.1. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, a kivitelezési-szerelési

munkákra  a  sikeres  műszaki  átadás–átvétel  befejezésének  napjától  5  év
teljeskörű jótállást köteles vállalni.
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14.6.Jótállási biztosíték
14.6.1. A jótállási időszakra a Vállalkozó jótállási biztosítékot szolgáltat a szerződéses

nettó ár 5%-a erejéig. 
14.6.2. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: bankgaranciával (a Kbt. 53. §

(5) bekezdés a) pontja szerint.)
14.6.3. A  Vállalkozó  a  biztosíték  rendelkezésre  bocsátását  igazoló  eredeti

dokumentumot  (bankgarancia)  a  műszaki-átadás  átvétel  időpontjában a
Megrendelő részére átadja.

14.6.4. A jótállási időszak során a Megrendelő részéről felmerülő garanciális hibákat a
Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

14.6.5. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, nem tesz
eleget  a  15.2.4  pontban  meghatározott  garanciális  hibajavítási
kötelezettségének,  Megrendelő  jogosult  a  javítást  más  Vállalkozóval
elvégeztetni a jótállási kötelezettségét megszegő Vállalkozó költségére. 

14.6.6. Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít  a Megrendelő a jótállási
időszak elteltét követően felszabadítja a jótállási biztosítékot.

15. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

15.1.A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó köteles a kivitelezési-szerelési
munkára teljeskörű felelősségbiztosítási szerződést kötni.

15.2.Vállalkozó  az  érvényes,  aláírt  felelősségbiztosításról  szóló  szerződést  jelen
vállalkozói  szerződés  aláírásától  számított  15  napon  belül  köteles  Megrendelőnek
bemutatni.

16. TITOKTARTÁS

A Vállalkozó  a  szerződés  teljesítése  során  tudomására  jutott,  a  Megrendelő  érdekkörébe
tartozó információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a Megrendelő hozzájárulásával
hozhatja harmadik fél tudomására.

17. ELÁLLÁS

17.1.Ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési határidőhöz képest késedelembe
esik,  és  a  Megrendelő  megfelelő  határidőt  tartalmazó  felszólítására  sem  vállal
póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás
bizonyítása  nélkül  –  a  szerződéstől  elállhat,  és  kötbér  és  kártérítés  igényt
érvényesítheti.

17.2.A 17.1.  pont  szerinti  késedelemnek  minősül  a  teljesítési  és  jótállási  biztosíték
rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolás, valamint a felelősségbiztosítási szerződés
határidőn túli benyújtása is.

17.3.Megrendelő  jogosult  a  szerződéstől  elállni,  ha  a  hibás  teljesítés  kiküszöbölésére
meghatározott,  14.1.1  pont  szerinti  póthatáridőig  a  Vállalkozó  nem  orvosolta
megfelelően a hiányosságokat.

17.4.Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá
válik,  hogy a  Vállalkozó a  vállalt  feladatait  csak olyan számottevő késéssel  tudja
elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől
elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett.

17.5.A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő oly módon áll el a
szerződéstől,  hogy a Vállalkozónak felróható, elállásra feljogosító körülmény, ill. a
17.1-17.4.  pontban  foglalt  esetek  nem  állnak  fenn,  úgy  köteles  megtéríteni  a
Vállalkozónak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt költségét és kárát.

18. EGYÉB KIKÖTÉSEK
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18.1.A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből  eredő vitákat tárgyalásos úton,
peren kívül rendezik.

18.2.Amennyiben  a  tárgyalások nem vezetnek  eredményre,  úgy a  felek az  ügyletkötés
helye,  illetőleg  értékhatára  szerint  illetékes  Komárom  Városi  vagy  Komárom-
Esztergom Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

18.3.Jelen  szerződés  kizárólag  a  felek  közös  megegyezése,  a  közbeszerzésekről  szóló
2003.  évi  CXXIX  törvény  303.  §  alapján,  írásban  módosítható,  azzal,  hogy  a
szerződés  módosításáról  a  Kbt.  307.  §  (1)  bekezdése  értelmében tájékoztatót  kell
közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben. 

18.4.Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  felek  a  Polgári
Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.

Mellékletek:
1. számú melléklet Megrendelő által közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja 
2. számú melléklet: Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes
árajánlat és a hiánypótlásra adott válasz

Kelt: Komárom, 2007. december 19.

.…………………. .…………………. .………………….
Zatykó János Dr. Szöllősy Ferenc Dibusz Péter
polgármester címzetes főjegyző Dibusz Kft.

Megrendelő Vállalkozó
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