






                                    ikt.sz.:823-68/2010

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely  létrejött 
egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1., tel.: 34/541-300), képviseli: Zatykó János Komárom Város Polgármestere, valamint dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző /elérhetőség: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Komárom Város Polgármesteri Hivatala, tel: 34/541-301/ mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről, 
WF Építőipari és Szolgáltató Kft. (cím: 2900 Komárom Laktanya köz 9. adószám: 10562318-2-11, Cgj: 11-09-001714 bankszámlaszáma: 12029004-00230020-00100002) nevében eljárásra jogosult személy: Farkas Péter ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel: 
I. ) A szerződés tárgya

1.1. Komárom Város Önkormányzata által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja a „Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jelű pályázat magasépítési kivitelezési munkálatai JÓKAI MOZI Komárom, Táncsics M. u. 13. felújítása és bővítése” munkáit. A Megrendelő kötelezettséget vállal a megállapodás szerint elkészített munka átvételére és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő díj fizetésére.

1.2. Vállalkozó által elvégzendő munkák részletezése a teljesség igénye nélkül:
Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jelű pályázat magasépítési kivitelezési munkálatai: JÓKAI MOZI Komárom, Táncsics M. u. 13. felújítása és bővítése:

·  Építési munkák: kávézó( kialakítás konyhatechnológiával, kávézó terasz, vizesblokk kialakítás, akadálymentes bejárat kialakítás, öltöző és próbaterem kialakítás, épületrekonstrukció nézőtér kivételével (épületgépészeti-, épületvillamossági-, gyengeáramú hálózatok kialakítása, felújítása), út- és járdaépítés, zöldterület rendezése
·  Egységek: kávézó (épületbővítés: pince 37,57 m2, földszint 60,92 m2, emelet 4,39 m2+terasz 42,14 m2), öltöző és próbaterem (épületbővítés: pince 56,63 m2, földszint 60,91 m2, emelet 1,58 m2+48,02 m2 lapos tető), mozi (átalakítás, felújítás, rekonstrukció: pince 24,95 m2, földszint 294,77 m2, emelet 31,21 m2)
·  Pinceszigetelés talajvíz ellen
·  Akadálymentes rámpa építése, térburkolatok 140 m2, zöldterület rendezése 84 m2
· A Vállalkozónak a közmű kezelők -VIZÁK Kft., E.ON Zrt., ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt., T-COM Nyrt., Pick-Up Kft., Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet, Komtávkő Kft.- szakfelügyeletét meg kell kérnie

· A Vállalkozónak a munkálatokra vonatkozó organizációs tervet, a munkáklatok megkezdése előtt 15 nappal el kell fogadtatni a Megrendelővel.

· A munkákat az ajánlati dokumentáció részét képező engedélyezési és kiviteli tervek szerinti műszaki tartalommal és az abban meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően kell megvalósítani.

1.3.  Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti,

- hogy teljes körűen vállalkozik az 1. pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz kapcsolódó összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint,

- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel, azt elfogadta

- a tervdokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjául megfelelőnek találta a helyszín ismeretében,

- Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok szerint, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen elkészíti.
1.4.
A munkavégzés és vállalkozási tevékenység helye: 714. hrsz, a valóságban: Komárom,Táncsics M. u. 13. A Megrendelő kötelezettséget vállal az építéshez szükséges munkaterület 2010. augusztus 30. napján történő átadására azzal, hogy biztosítja annak a jelen szerződésben foglalt vállalkozási tevékenység elvégzésére való alkalmasságát.

2.1. Ez a szerződés csak akkor lép hatályba, ha Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jelű pályázatára vonatkozó támogatási szerződést a Megbízó megkötötte és a garanciális eljárás befejezésével szűnik meg. 
2.2. Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jelű pályázatával támogatás iránti kérelmet nyújtott be. 

A pályázatok elbírálása 2 fordulós eljárásban történik, mely eljárás első fordulóján a projekt sikeresen túljutott. A pályázat jelenleg az eljárás második fordulójának bírálóbizottsági előtti szakaszában van. 

2.3. A beruházások pénzügyi fedezete a támogatásról szóló végleges jóváhagyó döntést követően áll majd az ajánlatkérő rendelkezésére. A Kbt 82. §, a 99/A. § (1) bekezdésének és a 303. §-ának alkalmazásában, a felsorolt jogszabályhelyeken írt oknak, illetőleg körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, illetve csökkentett mértékben való elfogadása.
3.1. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

3.2. A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a munkák kivitelezését akadályozná. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik.

4.1. A felek megállapodnak abban, hogy a munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása nélkül – a megrendelő bármikor ellenőrizheti. A Megrendelő legalább 5 naponként köteles ellenőrizni a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a műszaki dokumentációnak és a költségvetésnek megfelelően történik-e, és az ezzel kapcsolatos észrevételeit az építési naplóba köteles bejegyezni.

4.2. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni

4.3. Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek. Ebben jegyezheti fel észrevételeit Megrendelő is. 
5.) Teljesítési határidő:
5.1. Az építési munkák megkezdésének időpontja: 2010. augusztus 30. 
5.2. A kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentáció szolgáltatásának időpontja: közbeszerzési dokumentáció átvételének időpontjában. 

5.3. Építési napló megnyitásának időpontja: 2010. augusztus 30.
5.4. A teljesítés, a munkálatok átadásának/átvételének időpontja: 2011. május 01. 
5.5. A jelen szerződésben foglaltak kötbérterhes rész- és véghatáridői: 

Véghatáridő : 2011. május 01.
6.) Változtatások, pótmunka

6.1. A szerződés tartalmát jelentő munkákat a jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentáció adja. 

6.2. A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.

6.3. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák (pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a szükséges egyeztetések és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen módon felmerülő kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges. Az elvégzett pótmunka díja tekintetében a Vállalkozó által kiállított számlaérték kiegyenlítését megelőzően a számlát, illetve az elvégzett pótmunkát a műszaki ellenőr annak kézhezvételét követő 7 napon belül jóváhagyja, igazolja és a számlát aláírásával látja el. A számla összegét a Megrendelő annak kézhezvételét követő 8 napon belül köteles kiegyenlíteni, a Megrendelő fentiekben foglalt bankszámlaszámára történő utalással. 
6.4. Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól megrendel.
7.)  A szerződés teljesítése

7.1. A Vállalkozó a munkákat úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében az a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

7.2. Az elvégzett munkálatoknak meg kell felelni a egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM rendeletben foglalt követelményeknek.
7.3. A  Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező - műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

7.4.  Jelen megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban vagy költségvetésben, viszont hozzá tartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan kivitelezéséhez.

7.5. Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő jogszabályok, szabványok és műszaki előírások betartása.

7.6. Vállalkozó kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak betartása.
7.7. Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződés teljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása a Vállalkozó kötelezettsége.

8. A megrendelésben szereplő anyagokat a Vállalkozó szerzi be. Ha azok időben történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be – a Megrendelő előzetes értesítése mellett – helyettük a Vállalkozó más anyagokat is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, az áruk pedig nem magasabb az eredetinél.

9. A kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartása Vállalkozó feladata. Szintén Vállalkozó feladata a munkavédelmi előírások betartásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Vállalkozó kötelessége a munka megkezdésekor dolgozóinak munkavédelmi oktatás megtartása, az építkezés során a munkavédelmi előírások betartatása.
10.) Ár, fizetési feltételek

10.1. A szerződésben meghatározott munkák ellenértékét a felek 152.252.725 Ft nettó összegben határozzák meg. Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXII. törvény alapján adóalanynak minősül, és e törvény 142.§-a alapján a beruházással kapcsolatban felmerülő áfát maga vallja be és fizeti meg.

10.2.  A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

10.3. Az ár magában foglalja a Vállalkozó tevékenysége során keletkezett hulladékok elhelyezését is (a hulladékok elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni), továbbá a Vállalkozónak valamennyi, a jelen szerződésben foglalt tevékenysége során felmerült költségét.

A vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül a vállalási ár 10%-os mértékének megfelelő összegben előleg számla benyújtására jogosult, amely összeget a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 8 napon belül teljesít a vállalkozó fentiekben ismert bankszámlaszámára történő utalással. Részszámlát Vállalkozó a részmunkák után a 30%-os teljesítésnél 20%-os, 40%- os teljesítésnél 30%-ot,  50%- os teljesítésnél 40%-ot, 60%- os teljesítésnél 50%-ot, 70%- os teljesítésnél 60%-ot, 80%- os teljesítésnél 70%-os részszámlát jogosult benyújtani. A műszaki ellenőrnek a részszámlát ellenőrzi és igazolni kell. Az első résszámlából az előleg összege levonásra kerül. Az előleg összegét a vállalkozó köteles építőipari alapanyag vásárlás céljára felhasználni.

10.4. A Vállalkozó számláját a Megrendelő 30 napon belül banki átutalással teljesíti Vállalkozó 12029004-00230020-00100002 számú bankszámlájára.

10.5.  Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad be. Megrendelő csak olyan számlát fogad be, melyhez a teljesítés igazolás eredeti példányát csatolták. A teljesítés igazolás megfelelőségi kritériumai közé tartozik, hogy azon Megrendelő képviselőjének aláírása is szerepeljen. 

10.6. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 napon belül igazolja. Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kiállítani. A vitatott tételek vagy részek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie.

10.7. Szerződő felek tudomásul veszik, a szerződéses ár - mint költségvetési pénzeszköz- felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a vállalkozó a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 
10.8. A Vállalkozónak legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, a szerződés nettó szerződés nettó összegének 7 %-a mértékű teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Megrendelőnek. A Megrendelő számára elfogadható bank, biztosítótársaság által kibocsátott bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetés.
A teljesítési biztosíték megfelelő, ha 

− az legalább szerződés nettó összegének 7 %-ról  szól,

− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

− futamideje (érvényessége) a  műszaki ellenőr által leigazolt műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig kell érvényesnek lennie, 

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, biztosítói kötelezvénynek tartalmaznia kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 
10.9. A Vállalkozónak legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig, a szerződés nettó összegének 2 %-a mértékű jótállási biztosítékot kell nyújtania a Megrendelőnek. A Megrendelő számára elfogadható bank, biztosítótársaság által kibocsátott bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetés.
A jótállási biztosíték megfelelő, ha 

− az legalább a szerződés nettó összegének 2 %-a szól,

− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

− futamideje (érvényessége) a szerződésben vállalt munka 61 hónapos garanciális utófelülvizsgálati eljárás befejezéséig, 

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, biztosítói kötelezvénynek tartalmaznia kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 
Ajánlattevő köteles a biztosítékot – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása nélkül a tényleges garanciális határidőt követő 15 napig meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül. 
10.10. A jótállási  biztosíték készpénzben is nyújtható. A jelzett biztosíték teljesíthető a fentiekben meghatározott biztosíték összegének a Polgármesteri Hivatal 12029004-00204291-00100003 számú számlájára az adott jogesemény bekövetkezéséig való átutalással. A biztosíték visszafizetési határidejére a fenti pontok szerinti bankgaranciára előírt határidőt követő első banki nap az irányadó. 
11.1. A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik.
11.2. A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik.
12.) Átadás-átvételi eljárás

12.1. A Vállalkozó a munkát a megjelölt teljesítési határidőben, de előzetes értesítés után, átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával elkészítette-e. 

12.2. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő jegyzőkönyvben rögzített hiba- és hiányjegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a véghatáridőig köteles a jegyzékben szereplő hibákat megszüntetni. A jegyzőkönyvben kell rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a szavatossági igényeket.

12.3. Vállalkozó köteles a munkákat úgy ütemezni, hogy a 12.1.) pontban foglaltak figyelembevételével az átadás-átvétel hiánypótlás és hiba nélkül, a szerződésben foglalt véghatáridőn belül megtörténhessen. A munka elvégzésére vonatkozó ütemtervet is ennek megfelelően kell összeállítani ábrázolva az átadás-átvételi hiánypótlás és hibajavítás időigényét is.

12.4. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán - amennyiben a jelen szerződés tárgyát ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó rendeletek szerint meghatározott előírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, hatósági engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

13. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azonban erről 5 nappal korábban értesítenie kell a Megrendelőt. A Megrendelő kisebb jelentőségű és a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén az átvételt nem tagadhatja meg.

14. A Vállalkozó az átadás-átvétel sikeres lebonyolításához átadja megrendelőnek átadási dokumentációját a szükséges nyilatkozatokkal, minőségi bizonylatokkal.
15.) Szankciók

15.1. A 6.) pontban meghatározott teljesítési határidő megszegése esetén, a határidőtől való jelentős és Vállalkozó hibájából bekövetkezett lemaradás esetén a Megrendelőnek joga van a szerződéstől való elállásra, meghiúsulási kötbérre és kártérítésre.

15.2. Jelentős elmaradásnak számít, ha Vállalkozó az ütemtervben meghatározott határidő teljesítésekor érdekkörébe eső okból a rendelkezésre álló időt 15 munkanappal meghaladó késésbe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 25 %-a. A meghiúsulási kötbér esedékessége, a szerződéstől való elállástól számított 8. nap.

15.3. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget vállal. A késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér mértéke vállalkozási szerződés nettó értékének 0,5 %-a /nap, de legfeljebb a vállalkozási szerződés nettó értékének 20 %-a 

15.4. A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

15.5. Vállalkozót a Megrendelőnek esetlegesen okozott károkért kártérítési kötelezettség alól semmilyen jogcímen megfizetett kötbér sem mentesíti. A kötbér felmerülésétől számítva lejárt követelésnek számít.

15.6. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg. A póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre

15.7. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vis majornak tekintik, mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vis major körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel. 
16.) Garancia, szavatosság

16.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a garanciális időszakra garanciát (jótállást) vállal, amely időszak alatt a bejelentett - nem üzemelési hibából származó - hibák, hiányosságok díjtalan és a legrövidebb időn belüli kijavítását elvégzi a Vállalkozó.

16.2. A garanciális időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik és a teljes létesítmény műszaki átadás-átvételétől számított 61 hónapig tart.
16.3. A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező szavatossági felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával. 

16.4. Megrendelő érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható akadályoztatás esetén a Vállalkozó jogosult felmerült költségeit elszámolni. Amennyiben a Megrendelő érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik szükségessé, a Megrendelő az addig elvégzett munkát köteles átvenni és ellenértékét kifizetni.

16.5. A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja hozzájárulását. 
16.6. A megjelölt alvállalkozók további alvállalkozókat nem vehetnek igénybe.

17. A Vállalkozó csak az ajánlattétel során megjelölt alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkákat maga végezte volna. Az alvállalkozók magatartásáért a felelősség a Vállalkozót terheli a Megrendelővel szemben.
18. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóival kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, erről az Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a az adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. Az Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján történő közzétételéről.
A fenti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra;

b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése;

c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra;

d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját;

e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát

19. A Vállalkozó köteles a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló teljes körű a ,közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 306.§.(2) bekezdése szerinti,  felelősségbiztosítási szerződést kötni. 
20. A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.

21. A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll.

21.1. A szerződő felek a jelen szerződést csak akkor módosíthatják ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

21.2. A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől számított 5 napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell benyújtania igényeiről a Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.

21.3. A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igény​bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják, vagy megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de az nem mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól.

21.4. A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a Vállalkozó köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni.

21.5. A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely a Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár módosítása nélkül köteles teljesíteni.

22.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja, vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesíti kötbér illetve kártérítési igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.

22.2. A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, a Vállalkozó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti.  Ha a Megrendelő neki felróható okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek. 

22.3. Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak felróható okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -teljesítése igazolt költségeinek kifizetését.

23. Megrendelő képviselői: 

Műszaki ellenőrök: Győrber Kft szakemberei. ( A megrendelő a munkaterület átadáson írásban közli a Vállalkozóval a műszaki ellenőr nevét, elérhetőségeit.)

        Név: Kertész-Molnár Erika 


        Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala
2900 Komárom Szabadság tér 1.
         
        Telefon: 34/541-300/312
 

        Fax: 34/541-347



        E-mail: molnarerika@komarom.hu
Kivitelező képviselői:  

        Név: Farkas Péter 


        Cím: 2900 Komárom Laktanya köz. 9.         
        Telefon: 34/343-700
 

        Fax: 34/540-308



        E-mail: wf@wf.axelero.net

24. Fedezetkezelés:

24.1. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  17.§-a alapján építtetői fedezetkezelés lép hatályba. 

24.2.  A építtetői fedezetkezelés szabályaira vonatkozóan a felek –annak hatálybalépése előtt- a jelen szerződést módosítják. 
25. Egyéb rendelkezések:

25.1. A szerződés és annak mellékletei (műszaki leírás, stb.) együttesen tartalmazzák a felek megállapodását.
25.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
25.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el." Az eljaró választottbíro(k) száma 3 fő.
Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.
	Kelt: Komárom, 2010. június 28.
………………………………………………………..

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc

            polgármester             címzetes főjegyző
                            Megrendelő



	
	……………………………………..…………….

Farkas Péter

ügyvezető

Vállalkozó


Mellékletek:

1. a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott költségvetés

2. műszaki leírás
3. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozók megnevezése

3. számú melléklet

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozók megnevezése
Nem vesz igénybe közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozót.
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