



Megrendelő iktatási száma: 4747– 2/ 2011

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

- egyrészről **Komárom Város Önkormányzata** (Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1., képviseli: **Dr. Molnár Attila polgármester és Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző**, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. [Komárom, Mártírok útja 14.], Számlaszám: 12029004-00204291-00100003, Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.) - mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)
- másrészről a **Fischer-Bau Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 123., Adószám: 11183185-2-41, Számlavezető bank: OTP Bank és Kereskedelmi Nyrt. Számlaszám: 11740092-20005801-, a jelen szerződés aláírására és a társaság képviselőjére jogosult személy: **Varga István**, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

a) A 17174 - 25/2010 számú vállalkozási szerződés 13.5 pontja – a 4747-1/2011 számú jegyzőkönyvben foglalt indokok alapján - az alábbiak szerint módosul:

Rész-számlázás: Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint:

Rész meghatározása	Időtartam	Helyszín	Részszámlázás*
-	2010.08.12- 2011.04.30.	Komárom, Koppánymostor, Dózsa Gy. Általános Iskola	30%-nál 20%-ot, 45%-nál 35%-ot, 60%-nál 50%-ot, 75%-nál 65 %-ot. 95%-nál 95%-ot

* a részszámlázásnál az x %-os műszaki ellenőr által leigazolt y %-ot fizeti az ajánlatkérő, amennyiben a vállalkozó a leigazolt számlát az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

Végszámla: A befejezési igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó végszámlát kiállítani és benyújtani a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa.

A 17174 - 25 /2010 számú vállalkozási szerződés, módosítással nem érintett pontjai változatlanok, jelen szerződésmódosítás csak az alapszerződéssel, illetve a 4747-1/2011 számú jegyzőkönyvvel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Komárom, 2011. március 2.

.....
Dr. Molnár Attila
polgármester

Megrendelő

.....
Dr. Szöllősy Ferenc
címzetes főjegyző

.....
Varga István
Fischer-Bau Kft.
Vállalkozó